

**CRONOGRAMA XERAL DA
PLANIFICACIÓN PLURIANUAL DA
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR
DE ENXEÑARÍA
2014-2020**

CRONOGRAMA XERAL

LIÑA	OBXECTIVO	ACCIÓN	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
			1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	
1. Infraestruturas	1.1. Coñecer o estado subxectivo das infraestruturas do centro	A. Realizar enquisas de opinión sobre as infraestruturas do centro						X									
	1.2. Mellorar as infraestruturas docentes	A. Mellorar a dotación de mobiliario das aulas	X														
		B. Renovar os medios de proxección das aulas	X														
		C. Mellorar a cobertura Wifi das aulas					X										
		D. Dotar de conexións de electricidade para portátiles as aulas							X								
		E. Renovar equipamento das aulas de informática	X														
		F. Montaxe dunha aula de videoconferencia					X										
		G. Revisar a dispoñibilidade de espazos para titorías			X												
		H. Mellorar a organización das áreas e salas de traballo			X												
	1.3. Mellorar as instalación xerais do centro	A. Seguimento das solucións da área de infraestruturas	X														
B. Impulsar o plan de climatización dos laboratorios de investigación		X															
			X	Planificación Inicial PE 2014-2020													

CRONOGRAMA XERAL

LIÑA	OBXECTIVO	ACCIÓN	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
			1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C			
2. Oferta Docente de Grao	2.1. Conseguir un catálogo de titulacións atractivo	A. Explorar a implantación de novas titulacións atractivas		X													
		B. Explorar a posibilidade de desenvolver dobres titulacións		X													
	2.2. Mellorar a docencia en inglés	A. Acreditar o coñecemento dos profesores participantes	X														
		B. Trazar unha ruta de docencia en inglés nas titulacións	X														
	2.3. Mellorar a difusión das titulacións	A. Ampliar a participación, de profesores das titulacións, en programas de captación de estudantes	X														
		B. Acudir, con todas as titulacións, a eventos de promoción	X														
	2.4. Mellorar o proceso de captación de alumnas	A. Elaborar materiais divulgativos específicos para a captación de alumnas	X														
	2.5. Estruturar o programa de visitas a empresas	A. Elaborar Plans de Visitas Anuais coordinados por titulación		X													
	2.6. Revisar o cumprimento das Memorias das Titulacións	A. Mellorar a adecuación dos programas das materias ás Memorias das Titulacións	X														
		B. Estudar o cumprimento real das porcentaxes de avaliación continua	X														
C. Avanzar na definición da avaliación de competencias		X															
2.7. Mellorar a información sobre o programa de prácticas en empresa	A. Informar aos estudantes de segundo curso do programa de prácticas en empresa	X															
3. Oferta Docente de Posgrao	3.1. Conseguir un catálogo de titulacións atractivo	A. Estabilizar a oferta de titulacións de posgrao	X														
			X	Planificación Inicial PE 2014-2020													

CRONOGRAMA XERAL

LIÑA	OBXECTIVO	ACCIÓN	2014 2015		2015 2016		2016 2017		2017 2018		2018 2019		2019 2020	
			1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C
4. Calidade da Docencia	4.1. Coñecer a situación profesional dos egresados e a súa adaptación ao mercado laboral	A. Realizar enquisas de situación laboral aos egresados das titulacións				X								
	4.2. Incrementar a formación docente dos profesores	A. Organizar actividades de formación docente no centro			X									
		B. Organizar foros de intercambio de experiencias docentes	X											
	4.3. Coñecer o desenvolvemento subxectivo das competencias das titulacións	A. Realizar enquisas sobre a obtención de competencias a estudantes, a profesores e a empregadores		X										
		B. Coordinar o desenvolvemento das competencias transversais das Memorias das Titulacións					X							
	4.4. Implantar o Sistema de Xestión Interna da Calidade	A. Revisar o cumprimento dos procesos do SGIC	X											
		B. Desenvolver o plano estratéxico do centro	X											
		C. Desenvolver as programacións anuais	X											
4.5. Formalizar os procesos de calidade que se realizan actualmente nas titulacións	A. Preparar un Pano Executivo de Calidade para regular as reunións de coordinación das titulacións			X										
4.6. Acreditar as titulacións existentes	A. Estudar as posibles acreditacións para as titulacións do centro	X												
4.7. Estudar a carga real subxectiva de traballo das titulacións	A. Realizar enquisas para coñecer a opinión dos estudantes e profesores sobre a carga de traballo das materias das titulacións	X												
			X	Planificación Inicial PE 2014-2020										

CRONOGRAMA XERAL

LIÑA	OBXECTIVO	ACCIÓN	2014 2015		2015 2016		2016 2017		2017 2018		2018 2019		2019 2020	
			1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C	1º C	2º C
5. Xestión Administrativa	5.1. Coñecer a percepción subxectiva da xestión do centro	A. Realizar enquisas de satisfacción dos servizos de xestión do centro				X								
	5.2. Mellorar as políticas de comunicación	A. Mellorar o Web do centro en contidos e usabilidade	X											
		B. Por en marcha o Twitter do centro	X											
		C. Fomentar o coñecemento das actividades non docentes do centro polos estudantes					X							
	5.3. Mellora dos procesos administrativos	A. Asegurar o cumprimento dos prazos dos procesos administrativos	X											
		B. Revisar os procesos de custodia e publicación das actas das comisións	X											
C. Revisar a accesibilidade Web aos formularios		X												
6. Servizos	6.1. Coñecer o funcionamento subxectivo dos servizos do centro	A. Realizar enquisas de satisfacción cos servizos do centro				X								
	6.2. Aportar dotación de equipamento aos servizos	A. Ampliar o número de ordenadores para consulta de catálogo na Biblioteca da ETSE	X											
	6.3. Mellorar o servizo de cafetería	A. Sacar a concurso a concesión da Cafetería	X											
7. Relacións coa Sociedade	7.1. Internacionalización	A. Mellorar a difusión da información das titulacións de grao e master	X											
	7.2. Relacións co tecido empresarial	A. Realizar enquisas para coñecer a opinión das empresas sobre egresados e estudantes en prácticas / traballos fin de estudos				X								
		B. Aumentar o número de Convenios	X											
			X	Planificación Inicial PE 2014-2020										